

RAPPORT PARTIEL DU PROJET LM-B-22-151

TITRE DU PROJET : LA SECURITE ALIMENTAIRE DES PERSONNES HANDICAPES EN TANT QUE CONTRIBUTION A LA REDUCTION DE LA PAUVRETE ET LA COHESION SOCIALE AU BURUNDI »

Le présent document est un rapport intermédiaire du Projet dont l'objectif vise à *la sécurité alimentaire des personnes handicapés en tant que contribution à la réduction de la pauvreté et la cohésion sociale au Burundi.*

Objectifs : Comme son nom l'indique, projet vise à assurer la sécurité alimentaire du centre pour



handicapés de Gitega et de la population du village de Ramvya. Le centre des handicapés est tenu et dirigé par les Sœurs Bene Tereziya et ce centre compte environ 120 enfants et jeunes qui doivent être nourris. Ces enfants ont aussi d'autres besoins comme par exemple celui d'aller à l'école ou d'apprendre un métier.

Les objectifs du projet sont les suivants :

1. Améliorer les conditions de vie des familles et du centre pour handicapés,
2. Renforcer les capacités techniques de l'agriculture,
3. Améliorer les rendements agricoles et les revenus des bénéficiaires du projet,
4. Sensibiliser à la résilience au changement climatique par le biais de la formation à des pratiques agricoles innovantes.

Partenaire dans le projet : les partenaires du projet sont le Centre pour Handicapés Physiques «**Etoile du matin** » d'un côté et **AJETAL** de l'autre.

Lieu d'exécution. Le lieu d'exécution du projet est Mwumba et Ramvya, respectivement en province Gitega et Karusi.

Durée du projet : La durée du projet est d'une année. Il était initialement prévu pour débuter le 15 septembre 2022 et se terminer le 15 septembre 2023. En réalité, le projet a débuté le 9 novembre 2022. Il serait très logique de programmer sa fin le 9 novembre 2023.

Etat d'avancement des activités :

À ce stade du projet, les activités et les réalisations sont satisfaisantes aussi bien pour les champs de bananier et de pomme de terre pour le site de Mwumba, que pour les champs de sorgho et de pomme de terre, la construction de la chèvrerie pour le site de Ramvya. Pour arriver à ce niveau de réalisation, divers travaux préalables ont été faits. Il s’agit notamment du labour, l’approvisionnement en fumier, en plans de bananier et semences de pomme de terre, la construction, l’achat et le transport de matériaux de construction.

Problèmes rencontrés : comme l’on pouvait s’y attendre, le premier problème de l’agriculture est lié aux conditions climatiques. Soit par manque ou d’excès de pluie qui peut affecter l’accessibilité des champs de cultures, sans oublier le facteur premier de l’agriculture qui est nature du sol. Le deuxième problème a été le manque des semences sélectionnées de pommes de terre et sa hausse de prix.

Il y a eu également un retard de deux mois dans le déblocage de la première tranche de financement du projet. Ce retard devrait être compensé par le prolongement dans la programmation du projet.

Photos des deux sites

| CHP/ Centre des handicapés physique | AJETAL/Association de jeunes talentueux |
|---|--|
|  |  |
| Epannage du fumure organique | Epannage du fumure organique |
|  |  |
| Empoquettage pour pomme de terre | Empoquettage pour pomme de terre |



Bananier



Bonde du champ de sorgho après levée



Sarclage et entretien de pomme de terre



Bonde du champ de pomme de terre



Champ de pomme de terre après sarclage



Champ de pomme de terre après sarclage

